



ក្រសួងវេសនៈក្រុងប្រាសាទ

គណៈកម្មាធិការសង្គមកម្ម (គស)

អង្គការសង្គមកម្ម (អស)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងសរុបផែនការសង្គមកម្មឆ្នាំ ២០២០

ឯកតា: លានរៀល

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនិយ័យៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម / រំលឹក	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សក	ល.ក្រ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការរៀបចំ លក់	ការវាយតម្លៃ កិច្ចសន្យា	ទី១		ទី២	ទី៣	ទី៤	
																						ចំនួនថ្ងៃ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	I	ផែនការសកម្ម																				
		I- លក្ខកម្មទំនិញ																				
១	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈធនាគារទី ១	863.30		863.30					កុម្មុ៎ះ	មិថុនា	92		12	30	24	26	មិថុនា		863.30		
២	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	813.80		813.80					កុម្មុ៎ះ	មិថុនា	92		12	30	24	26	មិថុនា		813.80		
៣	៣	៣-ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម (តុ ទូ កៅអី)	782.40		782.40					កុម្មុ៎ះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា		782.40		
៤	៤	៤-បញ្ជីកម្មសម្ភារៈមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់)	87.40				87.40			កុម្មុ៎ះ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		87.40		
៥	៥	៥-ទិញកុំព្យូទ័រលើតុនិងយូដេហ្វូតូកូពី ព្រីនធីរ	1848.70		1848.70					កុម្មុ៎ះ	មិថុនា	92		12	30	24	26	មិថុនា		1848.70		
៦	៦	៦-ទិញកូនក្របី ឬ កូនក្របី និងកូនក្របី	134.20		134.20					កុម្មុ៎ះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		134.20		
៧	៧	៧-ផលិតផលកុំព្យូទ័រ (គ្រាប់ពូជកុំព្យូទ័រ ចប បង្កើត)	29.00				29.00			កុម្មុ៎ះ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		29.00		
៨	៨	៨-ការបោះពុម្ព	499.40		499.40					កុម្មុ៎ះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា		499.40		
៩	៩	៩-សម្ភារវត្ថុធាតុដើម (ផលិតសាប៊ូ)	75.80				75.80			កុម្មុ៎ះ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		75.80		
១០	១០	១០-ទិញរថយន្ត Pick up ឆ្នាំ២០២០	225.00		225.00					កុម្មុ៎ះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		225.00		
១១	១១	១១-ប្រេងឥន្ធនៈធនាគារទី ២	798.00		798.00					មេសា	មិថុនា	71		5	30	17	19	កក្កដា			798.00	
សរុប I		តម្លៃគម្រោង	6157.00		5964.80		192.20													5359.00	798.00	
		ចំនួនគម្រោង	11		8		3													10	1	
		II- លក្ខកម្មសំណង់																				
១២	១	១-ជួសជុលការវិនិយោគសាងសង់	600.00		600.00					មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា		600.00		
១៣	២	២-ជួសជុលការវិនិយោគសាងសង់ ទឹកជំនន់	289.50		289.50					មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា		289.50		
១៤	៣	៣-ការជួសជុលសម្ភារៈប្រើប្រាស់ស្រាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមុន	40.00				40.00			កុម្មុ៎ះ	មេសា	54		4	15	16	19			40.00		

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសាងសង់	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនិម្មួយ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល		តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ជបអ	ជបស	ជក	ពថ	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ សក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការវាយតម្លៃ កិច្ចសន្យា	ការចុះ កិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើម នៃ	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
១៥	៣	៣. ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ១៨០បង្គន់ ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តសៀមរាប	117.00					117.00	កុម្មុះ	មេសា								មិថុនា	46.80		70.20		
១៦	៤	៤. ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២០ បង្គន់ នៅតំបន់លិចទឹក ខេត្តសៀមរាប	25.55					25.55	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	10.22		15.33		
១៧	៥	៥. ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២០០ បង្គន់ ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តក្រចេះ	130.00					130.00	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	52.00		78.00		
១៨	៦	៦. ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ៥០ បង្គន់នៅតំបន់លិចទឹក ខេត្តក្រចេះ	63.85					63.85	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	25.54		38.31		
១៩	៧	៧. ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ៣៥០ បង្គន់ ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	227.50					227.50	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	91.00		136.50		
២០	៨	៨. ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ៣៥០ បង្គន់ ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តស្វាយរៀង	227.50					227.50	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	91.00		136.50		
២១	៩	៩. ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២២៥ បង្គន់ ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តកំពង់ចាម	146.25					146.25	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	58.50		87.75		
២២	១០	១០. ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២២៥ បង្គន់ ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ	146.25					146.25	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	58.50		87.75		
២៣	១១	១១. ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២២៥ បង្គន់ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ	146.25					146.25	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	58.50		87.75		
២៤	១២	១២. ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ៣៥០ បង្គន់ ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ	227.50					227.50	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	91.00		136.50		
២៥	១៣	១៣. ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ២២៥ បង្គន់ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តប៉ៃលិន	146.25					146.25	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	58.50		87.75		



ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ជបអ	ជបស	ជក	ពថ	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
២៦	១៤	១៤.ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អគារមួយចំនួន ២២២ បង្គន់ ជួនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្ត កោះកុង	144.30						144.30	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	57.72		86.58	
២៧	១៥	១៥.ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អគារមួយចំនួន ២២៤ បង្គន់ ជួនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្ត ព្រះសីហនុ	145.60						145.60	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	58.24		87.36	
២៨	១៦	១៦.ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អគារមួយចំនួន ៣៥០ បង្គន់ ជួនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តកែប	227.50						227.50	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	91.00		136.50	
២៩	១៧	១៧.ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អគារមួយចំនួន ២២៤ បង្គន់ ជួនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្ត ព្រះវិហារ	145.60						145.60	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	58.24		87.36	
៣០	១៨	១៨.សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកសហគមន៍ ចំនួន០១ កន្លែង នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ	258.00						258.00	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	103.20		154.80	
៣១	១៩	១៩.សាងសង់អណ្តូងស្តុបអាហ្វីដេរចំនួន ១៦ អណ្តូង នៅ ខេត្តបាត់ដំបង	166.40						166.40	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	66.60		99.80	
៣២	២០	២០.សាងសង់អណ្តូងស្តុបអាហ្វីដេរចំនួន ១៦ អណ្តូង នៅ ខេត្តកំពង់ចាម	163.20						163.20	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	65.30		97.90	
៣៣	២១	២១.សាងសង់អណ្តូងស្តុបអាហ្វីដេរចំនួន ២៣ អណ្តូង សាងសង់ស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១ កន្លែង នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង	287.20						287.20	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	114.90		172.30	
៣៤	២២	២២.សាងសង់អណ្តូងស្តុបអាហ្វីដេរចំនួន ២០ អណ្តូង ស្តុរ ស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១ កន្លែង នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ	260.00						260.00	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	104.00		156.00	
៣៥	២៣	២៣.សាងសង់អណ្តូងស្តុបអាហ្វីដេរចំនួន ១២ អណ្តូង នៅ ខេត្តកំពង់ធំ	122.40						122.40	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	49.00		73.40	
៣៦	២៤	២៤.សាងសង់អណ្តូងស្តុបអាហ្វីដេរចំនួន ១៥អណ្តូង នៅ ខេត្តកំពត	156.00						156.00	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	62.40		93.60	
៣៧	២៥	២៥.សាងសង់អណ្តូងស្តុបអាហ្វីដេរចំនួន ២៦ អណ្តូង ស្តុរ ស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១ កន្លែង នៅខេត្តកណ្តាល	318.40						318.40	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	127.40		191.00	
៣៨	២៦	២៦.សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកសហគមន៍ ចំនួន០១ កន្លែង នៅខេត្តកែប	258.00						258.00	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	103.20		154.80	

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ប្រភេទ-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				
				ជបអ	ជបស	ជក	ពថ	សត	ល. ឡ			រយៈពេល សរុប	មូល លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
៣៩	២៧	២៧. សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកសហគមន៍ ចំនួន០១ កន្លែង និង សាងសង់ស្រះសហគមន៍ចំនួន០២កន្លែង នៅ ខេត្តកោះកុង	400.00						400.00	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	160.00		240.00	
៤០	២៨	២៨. សាងសង់អណ្តូងស្តាប់អាហ្វីដេរចំនួន ២១ អណ្តូង និង សាងសង់អាងត្រងទឹកភ្លៀងចំណុះ៣៥ម៉ែត្រចំនួន០១អាង នៅ ខេត្តក្រចេះ	232.20						232.20	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	92.90		139.30	
៤១	២៩	២៩. សាងសង់អណ្តូងស្តាប់អាហ្វីដេរចំនួន ០៦ អណ្តូង និង សាងសង់អាងត្រងទឹកភ្លៀងចំណុះ៤ម៉ែត្រចំនួន១៥អាង នៅ ខេត្តមណ្ឌលគិរី	121.60						121.60	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	48.60		73.00	
៤២	៣០	៣០. សាងសង់អណ្តូងស្តាប់អាហ្វីដេរចំនួន ១៩ អណ្តូង ស្តារ ស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១ កន្លែង និងសង់ចុងចម្រោះ ចំនួន ១០០ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ	316.90						316.90	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	126.80		190.10	
៤៣	៣១	៣១. សាងសង់អណ្តូងស្តាប់អាហ្វីដេរចំនួន ០៣ អណ្តូង និង សាងសង់អាងត្រងទឹកភ្លៀងចំណុះ៤ម៉ែត្រចំនួន៣០អាង នៅ ខេត្តប៉ៃលិន	143.20						143.20	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	57.30		85.90	
៤៤	៣២	៣២. សាងសង់អណ្តូងស្តាប់អាហ្វីដេរចំនួន ១២អណ្តូង ស្តារ ស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១ កន្លែង នៅរាជធានីភ្នំពេញ	182.40						182.40	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	73.00		109.40	
៤៥	៣៣	៣៣. សាងសង់អណ្តូងស្តាប់អាហ្វីដេរចំនួន ១២អណ្តូង ស្តារ ស្រះសហគមន៍ចំនួន ០១ កន្លែង នៅខេត្តព្រះសីហនុ	170.40						170.40	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	68.20		102.20	
៤៦	៣៤	៣៤. សាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកសហគមន៍ ចំនួន០១ កន្លែង និងសង់ស្រះសហគមន៍០២ នៅខេត្តព្រះវិហារ	354.00						354.00	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	141.60		212.40	
៤៧	៣៥	៣៥. សាងសង់អណ្តូងស្តាប់អាហ្វីដេរចំនួន ០៣អណ្តូង និង ស្តារប្រឡាយ០១កន្លែង នៅខេត្តព្រៃវែង	241.00						241.00	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	96.40		144.60	
៤៨	៣៦	៣៦. សាងសង់អណ្តូងស្តាប់អាហ្វីដេរចំនួន ១៥ អណ្តូង នៅ ខេត្តពោធិ៍សាត់	153.40						153.40	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	61.40		92.00	
៤៩	៣៧	៣៧. សាងសង់អណ្តូងស្តាប់អាហ្វីដេរចំនួន ០៧ អណ្តូង និង សាងសង់អាងត្រងទឹកភ្លៀងចំណុះ៤ម៉ែត្រចំនួន២៥អាង នៅ ខេត្តរតនគិរី	158.80						158.80	កុម្មុះ	មេសា								កក្កដា	63.50		95.30	


ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ តម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់សន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពត	សក	ល.ក្ប			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
៥០	៣៩	៣៨.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេរ៉ូមីន ១៤អណ្តូង នៅ ខេត្តសៀមរាប	156.80						156.80	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	62.70		94.10	
៥១	៤០	៣៩.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេរ៉ូមីន ១០អណ្តូងនិង ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកខ្នាតតូច ០១កន្លែង នៅខេត្ត ស្ទឹងត្រែង	364.00						364.00	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	145.60		218.40	
៥២	៤១	៤០.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេរ៉ូមីន ០៣អណ្តូង ប្រព័ន្ធ ចែកចាយទឹកខ្នាតតូច ០១កន្លែង និងស្ថាប័នសេវាសម្រាប់មន្ត្រី ០១កន្លែងខេត្តស្វាយរៀង	336.60						336.60	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	134.60		202.00	
៥៣	៤២	៤១.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេរ៉ូមីន ០៩អណ្តូង សាង សង់ស្រះសហគមន៍មន្ត្រី ០១ កន្លែង នៅខេត្តតាកែវ	141.60						141.60	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	56.60		85.00	
៥៤	៤៣	៤២.សាងសង់អណ្តូងស្នប់អាហ្វីដេរ៉ូមីន ១៤អណ្តូង នៅ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ	143.20						143.20	កុម្មុះ	មេសា							កក្កដា	57.30		85.90	
សរុប II		តម្លៃគម្រោង	8802.10		889.50		40.00												3149.26	929.50	4723.34	
		ចំនួនគម្រោង	43		2		1		40										40	3		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
៥៥	៤៣	១-ជួសជុលថយកម្រិតចំនួន ៦៥គ្រឿង	409.60		409.60					មីនា	មិថុនា	71		5	30	17	19	មិថុនា		409.60		
៥៦	៤៤	២-ការថែទាំ និងជួសជុលសម្ភារ និងឧបករណ៍បច្ចេកទេស (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ហ្វេន កុំព្យូទ័រ កុំព្យូទ័រ)	156.50		156.50					កុម្មុះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		156.50		
សរុប III		តម្លៃគម្រោង	566.10		566.10															1455.60		
		ចំនួនគម្រោង	2		2															2		
I.សរុបទីស្តី ការក្រសួង		តម្លៃគម្រោងII+III	15525.20		7420.40		192.20		7872.60										3149.26	6854.60	5521.34	
		ចំនួនគម្រោងII+III	56		12		4		40										42	12	2	
	II	រាជធានី ខេត្ត-ក្រុង																				
		១-បង្កើនកម្រិតផ្គត់ផ្គង់ បង្គោលបណ្តាញ																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
៥៧	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងវិសិល	44.00				44.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	44.00			
៥៨	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	34.00				34.00			កុម្មុះ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	34.00			
៥៩	៣	៣-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (កុំព្យូទ័រ, ព្រីន័រ, យូធីអេស)	12.00					12.00		កុម្មុះ	កុម្មុះ	19		4	7	4	4	កុម្មុះ	12.00			
សរុប I		តម្លៃគម្រោង	90.00				78.00	12.00											90.00			
		ចំនួនគម្រោង	3				2	1											3			

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនិម្មយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	ចុះ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
៦០	៤	១- ការងាររៀបការ្យឡានចាក់ប៊ីប៊ីពេញទីតាំងមន្ទីរ	30.00				30.00			កុម្មុះ	មីនា	54		4	15	16	19	មេសា		30.00		
៦១	៥	២- ការថែទាំនិងជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រសក្រហមប្រវែង ៣២០០ម* ៥មភូមិពាម្យកណ្តាល- តាដិន	298.00		298.00					កុម្មុះ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		298.00		
៦២	៦	៣- ការថែទាំនិងជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រសក្រហមប្រវែង ៤៥០០ម* ៥មភូមិស្វាយស- ភូមិទានកំបិត	455.00		455.00					កុម្មុះ	ឧសភា	92		12	30	24	26	ឧសភា		455.00		
សរុប II		តម្លៃគម្រោង	783.00		753.00		30.00													783.00		
		ចំនួនគម្រោង	3		2		1													3		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
សរុប III		តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
សរុបរួម		តម្លៃគម្រោង I+II+III	873.00		753.00		108.00	12.00												90.00	783.00	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	6		2		3	1												3	3	
		២- ទិន្នន័យគម្រោងសាងសង់ ទេសចរណ៍																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
៦៣	១	១- ទិញប្រេងឥន្ធនៈ (ប្រេងសាំង, ប្រេងម៉ាស៊ូត, ប្រេងម៉ាស៊ីន)	37.50				37.50			កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		37.50		
៦៤	២	២- ទិញសម្ភារការិយាល័យ (ក្រដាស, ប៊ិច, ស៊ីមី, ទឹកថ្នាំព្រីនត៍...))	27.60				27.60			កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		27.60		
៦៥	៣	៣- សង្ហារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (កុំព្យូទ័រ, ព្រីនត៍, យូក្រីអេស)	11.00					11.00		កុម្មុះ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	11.00			
សរុប I		តម្លៃគម្រោង	76.10				65.10	11.00												11.00	65.10	
		ចំនួនគម្រោង	3				2	1												1	2	
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
៦៦	៤	១- ជួសជុលផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST ប្រវែង ៣០០ម ទទឹង៥ម ស្ថិតនៅសង្កាត់វត្តស្រីព្រៃក្រះស្តេច ក្រុងបាត់ ដំបង	278.20		278.20					កុម្មុះ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		278.20		
៦៧	៥	២- ជួសជុលផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST ប្រវែង ៣១៥ម ទទឹង៥ម ស្ថិតនៅសង្កាត់វត្តស្រីព្រៃក្រះស្តេច ក្រុងបាត់ ដំបង	292.20		292.20					កុម្មុះ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		292.20		
៦៨	៦	៣- ជួសជុលផ្លូវក្រាលកៅស៊ូប្រភេទ DBST ប្រវែង ៣០០ម ទទឹង៤ម ស្ថិតនៅសង្កាត់វត្តស្រីព្រៃក្រះស្តេច ក្រុងបាត់ ដំបង	236.30		236.30					កុម្មុះ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		236.30		

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ប្រភេទ-ទទួល ចាប់ផ្តើម រំពេច	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សត	ល. ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
៦៩	៧	៤-ជួសជុលផ្លូវក្រាលបេតុងចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៣១៥ម ទទឹង៤មស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រះព្រែកស្តេច និងសង្កាត់វត្តគរ ក្រុងបាត់ដំបង	239.30		239.30					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		239.30		
៧០	៨	៥-ជួសជុលផ្លូវក្រាល DBST ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៤០០ម ទទឹង៤ម ស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រះព្រែកស្តេច និងសង្កាត់វត្តគរ ក្រុងបាត់ដំបង	299.60		299.60					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		299.60		
៧១	៩	៦-ជួសជុលផ្លូវក្រាលកកស្ទិះ DBST ចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ២០៣ម ទទឹង៥ម សង្កាត់សង្កាត់វត្តគរ ក្រុងបាត់ដំបង ០១ ប្រវែង ២០៣ម ទទឹង ៥ម	208.60		208.60					កុម្មុៈ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		208.60		
សរុបIII		តម្លៃគម្រោង	1554.20		1554.20															1554.20		
		ចំនួនគម្រោង	6		6															6		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
៧២	១០	១-ជួសជុលរថយន្តចំនួន០២គ្រឿង	25.50				25.50			កុម្មុៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		25.50		
សរុបIII		តម្លៃគម្រោង	25.50				25.50													1		
		ចំនួនគម្រោង	1				1															
សរុបរួម		តម្លៃគម្រោង I+II+III	1655.80		1554.20		90.60	11.00											11.00	1644.80		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	10		6		3	1											1	9		
		៣-បង្កើនគិតថ្លៃសេវាកម្ម ទទួលបាន																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
៧៣	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ	70.40				70.40			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	70.40			
៧៤	២	២-សម្ភារការិយាល័យ២០២០	6.00					6.00		កុម្មុៈ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	6.00			
៧៥	៣	៣-ទិញម៉ូតូ សេរីឆ័រ 2020	13.00					13.00		កុម្មុៈ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	13.00			
សរុប I		តម្លៃគម្រោង	89.40				70.40	19.00											89.40			
		ចំនួនគម្រោង	3				1	2											3			
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
៧៦	៤	១-សាងសង់បង្គន់អនាម័យចំនួន ០៤បង្គន់ និងចាក់ដី 6000 ម៉ែត្រគូប ស្ថិតនៅឃុំរវាង ស្រុកកំពង់សៀម	99.00		99.00					កុម្មុៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		99.00		
៧៧	៥	២-ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រសក្រហមចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ៤០០០ម ទទឹង៤ម ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងចារ ភូមិបាទង ឃុំ ក្រសាន់ និងឃុំត្រាន ស្រុកកំពង់សៀម	199.00		199.00					កុម្មុៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		199.00		

(Handwritten signature and mark)

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនិមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម រំខ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សក	ល. ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
				4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17		19	20	21	22
៧៨	៦	៣-ជួសជុលផ្លូវ ០១ខ្សែ ប្រវែង២០០០ម ទទឹង៤ម ស្ថិតនៅ ភូមិអន្លង់ស្លក ភូមិពិល្លាក ឃុំអូរស្វាយ ស្រុកកំពង់សៀម	131.00		131.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		131.00		
៧៩	៧	៤-ស្ថាប័នប្រឡាយសហគមន៍០២កន្លែង ប្រវែង ៣០០០ម ទទឹង៤ម ៥ម បាតក្រោម២ម ស្ថិតនៅឃុំស្វាយទាប និងឃុំ ក្របៅ ស្រុកចំការលើ និង ស្រុកកងមាស	99.00		99.00					កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		99.00		
៨០	៨	៥-ជួសជុលអណ្តូងស្នប់ Afridev ចំនួន ៥០អណ្តូង	65.00				65.00			មីនា	ឧសភា	54		4	15	16	19	មិថុនា		65.00		
សរុប II		តម្លៃគម្រោង	593.00		528.00		65.00													593.00		
		ចំនួនគម្រោង	5		4		1													5		
III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																						
សរុប III		តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
សរុបរួម		តម្លៃគម្រោង I+II+III	682.40		528.00		135.40	19.00											89.40	593.00		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	8		4		2	2											3	5		
៤- បង្កើតគម្រោងប្រតិបត្តិការ ទេសចរណ៍																						
I- លទ្ធកម្មទំនិញ																						
៨១	១	១- សម្ភារការិយាល័យធនាគារទី១/២០២០	36.00				36.00			ធ្នូ(២០១៩)	មករា	54		4	15	16	19	មីនា	36.00			
៨២	២	២- ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ឺម៉កប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០	41.80				41.80			ធ្នូ(២០១៩)	កុម្ភៈ	54		4	15	16	19	មីនា	41.80			
សរុប I		តម្លៃគម្រោង	77.80				77.80												77.80			
		ចំនួនគម្រោង	2				2												2			
II- លទ្ធកម្មសំណង់																						
៨៣	៣	១- ការថែទាំជួសជុលផ្លូវ ស្ពាន, លូ (ជួសជុលបន្ទាន់០១ខ្សែ ប្រវែង ៤០០០ម ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ	299.50		299.50					មករា	មីនា	71		5	30	17	19	មេសា		299.50		
៨៤	៤	២- ជួសជុលបន្ទប់សាលប្រតិបត្តិការ	18.40				18.40			មករា	កុម្ភៈ	19		4	7	4	4	កុម្ភៈ	18.40			
៨៥	៥	៣- ការថែទាំជួសជុលផ្លូវ ស្ពាន លូ ជួសជុលបន្ទាន់ផ្លូវ០១ខ្សែ ប្រវែង៤០០០ម ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ	297.50		297.50					មករា	មីនា	71		5	30	17	19	មេសា		297.50		
៨៦	៦	៤- ការជួសជុលអណ្តូងស្នប់ ស្រុក សាមគ្គីមានជ័យ និងស្រុក រលាបៀរ	70.30				70.30			មីនា	ឧសភា	54		4	15	16	19	ឧសភា		70.30		
៨៧	៧	៥- ការថែទាំជួសជុលផ្លូវ ស្ពាន លូ (ថែទាំទូទៅ ប្រវែង ២០០០ ម ក្រាលក្រសែកប្រភេទ ស្រុករលាបៀរ)	960.00		960.00					ឧសភា	កក្កដា	92		12	30	24	26	សីហា	960.00			
សរុប II		តម្លៃគម្រោង	1645.70		1557.00		70.30	18.40											18.40	1627.30		
		ចំនួនគម្រោង	5		3		1	1											1	4		



ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសកម្មភាព	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនិមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ប្រភេទ-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ជបដ	ជបស	ជក	ពថ	សត	ល.ក្យ			រយៈពេល សរុប	បុរេ សក្ការៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
				4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17		19	20	21	22
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	89.70				70.70	19.00											89.70			
		ចំនួនគម្រោង	3				2	1											3			
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
៩៩	៤	១. ជួសជុលស្ថានភាពរូបវន្តប្រព័ន្ធបណ្តាញស្រុក	40.00				40.00			កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		40.00		
១០០	៥	២- បន្ថែមលើការសាងសង់បណ្តាញស្រុក	114.00		114.00					កុម្មុះ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		114.00		
១០១	៦	៣. ជួសជុលបណ្តាញបណ្តាញស្រុក	299.99		299.99					កុម្មុះ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		299.99		
១០២	៧	៤. ជួសជុលបណ្តាញស្រុកស្រុកប្រាំង ៣៩០០មនៅស្រុក ប្រាសាទសំបូរ	299.99		299.99					មេសា	មិថុនា	71		5	30	17	19	កក្កដា			299.99	
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	753.98		713.98		40.00												453.99	299.99		
		ចំនួនគម្រោង	4		3		1												3	1		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	843.68		713.98		110.70	19.00											89.70	453.99	299.99	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	7		3		3	1											3	2	2	
		៧- បន្ថែមលើការសាងសង់បណ្តាញស្រុក																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១០៣	១	១- ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងវិទ្យុ	33.00				33.00			មីនា	ឧសភា	54		4	15	16	19	មិថុនា		33.00		
១០៤	២	២- ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម (តុ ទូ កៅស៊ូ)	8.00					8.00		មេសា	ឧសភា	19		4	7	4	4	ឧសភា		8.00		
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	41.00				33.00	8.00												41.00		
		ចំនួនគម្រោង	2				1	1												2		
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
១០៥	៣	១- ជួសជុលបណ្តាញស្រុកស្រុកប្រាំង ៣៩០០ម ទំនិញ ខ្នងលើ ៤ម ស្ថិតនៅស្រុកកំពង់ ខេត្តកំពត	240.00		240.00					មេសា	មិថុនា	71		5	30	17	19	កក្កដា			240.00	
១០៦	៤	២- ជួសជុលបណ្តាញស្រុកស្រុកប្រាំង ៣៩០០ម ទំនិញ ខ្នងលើ ៤ម ស្ថិតនៅស្រុកកំពង់ ខេត្តកំពត	233.70		233.70					មេសា	មិថុនា	71		5	30	17	19	កក្កដា			233.70	
១០៧	៥	៣- ជួសជុលបណ្តាញស្រុកស្រុកប្រាំង ២៧០០ម ទំនិញ ខ្នងលើ ៤ម ស្ថិតនៅស្រុកកំពង់ ខេត្តកំពត	166.30		166.30					មេសា	មិថុនា	71		5	30	17	19	កក្កដា			166.30	

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម រំខ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ឈ	សក	ល. ឡ			រយៈពេល សរុប	ចុប លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
																		ចំនួនថ្ងៃ				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
១០៨	៦	៤- ជួសជុលអគារការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទ និង ការិយាល័យផែនការនិងស្ថិតិ	25.00				25.00			ឧសភា	កក្កដា	54		4	15	16	19	សីហា			25.00	
១០៩	៧	៥- ជួសជុលអណ្តូងស្តាប់អាហ្ស៊ីដេវចំនួន ៣៥អណ្តូងនិងបើក ស្រះសហគមន៍ស្ថិតនៅស្រុកបន្ទាយមានជ័យ និងស្រុក បន្ទាយមានជ័យ អង្គរជ័យ និងស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត	100.00		100.00					មេសា	មិថុនា	71		5	30	17	19	កក្កដា			100.00	
សរុប II		តម្លៃគម្រោង	765.00		740.00		25.00														765.00	
		ចំនួនគម្រោង	5		4		1														5	
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
សរុប III		តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
សរុបរួម		តម្លៃគម្រោង I+II+III	806.00		740.00		58.00	8.00												41.00	765.00	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	7		4		2	1												2	5	
		៤- បង្កើនគុណភាពសេវាសាធារណៈ I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១១០	១	១- សម្ភារការិយាល័យឆ្នាំ២០២០	25.00				25.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	25.00			
១១១	២	២- ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ឺឌីល	70.00				70.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	70.00			
១១២	៣	៣- បរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់)	24.00				24.00			កុម្ភៈ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	24.00			
១១៣	៤	៤- ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម (តុ ឡ កៅអី)	43.00				43.00			កុម្ភៈ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	43.00			
១១៤	៥	៥- បរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (កុំព្យូទ័រនិងព្រីនតឺរ)	53.00				53.00			កុម្ភៈ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	53.00			
សរុប I		តម្លៃគម្រោង	215.00				215.00													215.00		
		ចំនួនគម្រោង	5				5													5		
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
១១៥	៦	១- ការថែទាំជួសជុលប្រព័ន្ធបេតុងប្រវែង១៣០០មនៅសង្កាត់ កំពង់សំណាក់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល	1050.00		1050.00					កុម្ភៈ	មេសា	92		12	30	24	26	ឧសភា		1050.00		
១១៦	៧	២- ការជួសជុលការិយាល័យរដ្ឋបាលមន្ទីរ	290.00		290.00					កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មេសា		290.00		
១១៧	៨	៣- លាងសំបកទីទួលសុវត្ថិភាព ស្ថិតនៅស្រុកពញាឮ	99.80				99.80			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		99.80		
សរុប II		តម្លៃគម្រោង	1439.80		1340.00		99.80													1439.80		
		ចំនួនគម្រោង	3		2		1													3		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
សរុប III		តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
សរុបរួម		តម្លៃគម្រោង I+II+III	1654.80		1340.00		314.80													215.00	1439.80	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	8		2		6													5	3	



 11

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ជបអ	ជបស	ជក	ពថ	សត	ល. ឡ			រយៈពេល សរុប	បុណៈ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការវាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុប III	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	1634.00		1487.50		146.50													1634.00		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	7		4		3													7		
		១១-បង្កើនអតិថិជន និង ខេត្តមណ្ឌលគីរី																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១២៨	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែល	34.00				34.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		34.00		
១២៩	២	២-សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា (ម៉ាស៊ីនភ្លើង)	40.00				40.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		40.00		
១៣០	៣	៣-បរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (កុំព្យូទ័រនិងព្រីនតឺរ)	16.00				16.00			មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		16.00		
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	90.00				90.00													90.00		
		ចំនួនគម្រោង	3				3													3		
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៣១	៤	១.ការងាររៀបចំថែទាំអគារ ចាក់សាបជាប្រចាំ ក្រាលដីក ចំនួន៤៣០ម៉ែត្រការ៉េ មុខមន្ទីរ	190.00		190.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	21	17	ឧសភា		190.00		
១៣២	៥	២.ការងារជួសជុលផ្លូវក្រាលល្បាយថ្មភ្នំចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ២៥០០ម (ភូមិព្រៃជ្រៃ) ឃុំព្រៃជ្រៃ ស្រុកពេជ្រាដា	195.00		195.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		195.00		
១៣៣	៦	៣.ការងារជួសជុលផ្លូវក្រាលល្បាយថ្មភ្នំចំនួន ០១ខ្សែ ប្រវែង ២៥០០ម ភូមិប្រសា ឃុំប្រសា ស្រុកពេជ្រាដា ខេត្តមណ្ឌល គីរី	195.00		195.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា		195.00		
១៣៤	៧	៤.ការងារជួសជុលផ្លូវបេតុងចំនួន១ខ្សែ ប្រវែង២៤០ម ទីរួមខេត្ត ភូមិស្វាយចេក សង្កាត់សុខដុម សែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគីរី	280.00		280.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា		280.00		
១៣៥	៨	៥.ការងារជួសជុលផ្លូវបេតុងប្រវែង២៤០ម ទីរួមខេត្ត ភូមិស្វាយចេក សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោ រម្យ	120.00		120.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា		120.00		
១៣៦	៩	៦.ការងារជួសជុលលូទោល០៤កន្លែង (ភូមិព្រៃកោះ) ភូមិស្រែអ៊ុំ	50.00				50.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	17	ឧសភា		50.00		
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	1030.00		980.00		50.00													1030.00		
		ចំនួនគម្រោង	6		5		1													6		

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ប្រភេទ-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ជបអ	ជបស	ជក	ឈ	សត	ល. ឡ			រយៈពេល សរុប	មុន លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
												ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ(យ៉ាងតិច)	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
		តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
		តម្លៃគម្រោង I+II+III	1120.00		980.00		140.00													1120.00		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	9		6		3													9		
		១២- បង្កើនការចងកិច្ចសន្យា ក្នុងការផ្តល់សេវា																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៣៧	១	១- ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងវិទ្យុសកម្ម	70.00				70.00			មករា	ឧសភា	54		4	15	16	19	មេសា		70.00		
១៣៨	២	២- សម្ភារការិយាល័យ	75.70				75.70			កុម្ភៈ	ឧសភា	54		4	15	16	19	មេសា		75.70		
១៣៩	៣	៣- ទទួលបានវិស័យ (ទិញកម្មវិធី)	30.00				30.00			កុម្ភៈ	ឧសភា	54		4	15	16	19	មេសា		30.00		
		សរុប I	175.70				175.70													175.70		
		ចំនួនគម្រោង	3				3													3		
		II- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
១៤០	៤	១- ជួសជុលបន្ទប់ការិយាល័យរដ្ឋបាល អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ ទំហំ ៤ម*៨ម*២=៦៤ម៉ែត្រការ៉េ	30.00				30.00			កុម្ភៈ	ឧសភា	54		4	15	16	19	មេសា		30.00		
១៤១	៥	២- ជួសជុលបន្ទប់ប្រតិបត្តិការ ១១០០ម ទទួលបាន នៅ ភូមិព្រៃកាកបាទ សង្កាត់ទឹកក្រវាញ ខណ្ឌក្រុង	170.00		170.00					កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា			170.00	
		តម្លៃគម្រោង	200.00		170.00		30.00													30.00	170.00	
		ចំនួនគម្រោង	2		1		1													1	1	
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
		តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
		តម្លៃគម្រោង I+II+III	375.70		170.00		205.70													205.70	170.00	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	5		1		4													4	1	
		១៣- បង្កើនការចងកិច្ចសន្យា ក្នុងការផ្តល់សេវា																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៤២	១	១- ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងវិទ្យុសកម្ម	30.00				30.00			មករា	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		30.00		
១៤៣	២	២- ទិញគ្រឿងសម្ភារៈ (កញ្ចប់ កៅស៊ូ)	6.00					6.00		កុម្ភៈ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	6.00			
១៤៤	៣	៣- ទិញសម្ភារការិយាល័យ (ក្រដាស បិទ ស៊ីម៉ង់ត៍ ថ្នាំប្រុងប្រយ័ត្ន)	8.00				8.00			កុម្ភៈ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	8.00			
១៤៥	៤	៤- សម្ភារ និងឧបករណ៍ផឹកជំពូក (ទិញម្សៅ)	11.50				11.50			កុម្ភៈ	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		11.50		
		តម្លៃគម្រោង	55.50				30.00	25.50												14.00	41.50	
		ចំនួនគម្រោង	4				1	3												2	2	

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ តម្រោង	តម្លៃតម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនិម្មួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សក	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៤៦	៥	១-ជួសជុលផ្លូវជនបទ ០១ខែ ប្រវែង ២០០០ម ស្ថិតនៅ ភូមិស្រែថ្មី ភូមិស្រែឈូក ស្រុកជ័យសែន ខេត្តព្រះវិហារ	127.00		127.00					កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		127.00		
១៤៧	៦	២.ជួសជុលបន្ទប់ទឹក ០១ខ្នងមាន ០២បន្ទប់ ក្នុងមន្ទីរ	19.00					19.00		កុម្ភៈ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	19.00			
	សរុប II	តម្លៃតម្រោង	146.00		127.00			19.00											19.00	127.00		
		ចំនួនតម្រោង	2		1			1											1	1		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុប III	តម្លៃតម្រោង																				
		ចំនួនតម្រោង																				
		តម្លៃតម្រោង I+II+III	201.50		127.00		30.00	44.50											33.00	168.50		
		ចំនួនតម្រោង I+II+III	6		1		1	4											3	3		
		១៤- បង្កើនគុណភាពសេវា ខេត្តព្រះវិហារ																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៤៨	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងវិទ្យុ	66.10				66.10			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	66.10			
១៤៩	២	២- សម្ភារការិយាល័យ	44.00				44.00			កុម្ភៈ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	44.00			
១៥០	៣	៣-ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម (តុ ទូ កៅស៊ូ)	34.00				34.00			កុម្ភៈ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	34.00			
១៥១	៤	៤-សម្ភារនិងឧបករណ៍ជីកជម្រក (ម៉ូតូ)	48.00				48.00			កុម្ភៈ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	48.00			
១៥២	៥	៥- បរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (កុំព្យូទ័រនិងព្រីនត័រ)	28.00				28.00			កុម្ភៈ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	28.00			
	សរុប I	តម្លៃតម្រោង	220.10				220.10												220.10			
		ចំនួនតម្រោង	5				5												5			
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៥៣	៦	១-កោសលាបផ្នែកខាងក្នុងអគារលេខ ១.១ ទីហ៍ ១១៣៩ ម៉ែត្រការ៉េលេខ១.៤ ទីហ៍ ៥៨៧ម៉ែត្រការ៉េនិងដំឡើងពិដានម្នាក់សិលា អគារលេខ ១.៤ ទីហ៍ ២០៨ម៉ែត្រការ៉េ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិលេខ២ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង	99.50				99.50			កុម្ភៈ	មីនា	54		4	15	16	19	មេសា		99.50		

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សត	ល. ឡ			រយៈពេល សរុប	រួម លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
១៥៤	៧	២-ការងារជួសជុលលម្អផ្លូវក្រាលខ្សាច់ភ្នំ ទៅជាផ្លូវក្រាល បេតុងសសៃដែក ០១ខែ ប្រវែង ១៥០០ម ខ្នងលើដីម ផ្លូវពី ភូមិកាញ្ចៀត ឃុំស្ពឺ(ក) ភូមិទ្រា ឃុំឈើកាច់ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំ ស្ពឺ(ខ) និងឃុំឈើកាច់ ស្រុកបាញ់ ខេត្តព្រៃវែង។	980.00		980.00					កុម្ភៈ	មេសា	92		12	30	24	26	ឧសភា		980.00		
១៥៥	៨	៣-ដាក់ប្រព័ន្ធពាងតបណ្តាញជាលក្ខណៈគ្រួសារ ស្ថិតនៅឃុំ មេសាប្រចាន់ ស្រុកពារាំងចំនួន ៧០កន្លែង ខេត្តព្រៃវែង	99.50				99.50			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		99.50		
សរុប II		តម្លៃគម្រោង	1179.00		980.00		199.00													1179.00		
		ចំនួនគម្រោង	3		1		2													3		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
សរុប III		តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
សរុបរួម		តម្លៃគម្រោង I+II+III	1399.10		980.00		419.10												220.10	1179.00		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	8		1		7												5	3		
		១៥-បង្កើនកម្រិតប្រតិបត្តិការ ខេត្តពោធិ៍សាត់																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៥៦	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងវិទ្យុ	53.00				53.00			មករា	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		53.00		
១៥៧	២	២-ទិញសម្ភារការិយាល័យ	18.00					18.00		កុម្ភៈ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	18.00			
១៥៨	៣	៣- បរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់)	27.00				27.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	16	មេសា		27.00		
សរុប I		តម្លៃគម្រោង	98.00				80.00	18.00											18.00	80.00		
		ចំនួនគម្រោង	3				2	1											1	2		
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៥៩	៤	១- ចាក់ដីបំពេញទីធ្លាមន្ទីរ	51.00				51.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		51.00		
១៦០	៥	២-ជួសជុលបន្ទប់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរចំនួន ០៤បន្ទប់ បន្ទប់ទឹក ចំនួន ០៤បន្ទប់ និង ចាក់សាប	199.00		199.00					កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	21	19	ឧសភា		199.00		
សរុប II		តម្លៃគម្រោង	250.00		199.00		51.00													250.00		
		ចំនួនគម្រោង	2		1		1													2		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
១៦១	៦	១-ជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនចំនួន ០៥គ្រឿង	64.00				64.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		64.00		

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនិម្មួយ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ជបអ	ជបស	ជក	ពថ	សត	ល.ខ្យ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើម / ខែ	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	សរុប III	តម្លៃគម្រោង	64.00				64.00													64.00		
		ចំនួនគម្រោង	1				1													1		
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	412.00		199.00		195.00	18.00											18.00	394.00		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	6		1		4	1											1	5		
		១៦-បង្កើនកម្រិតផលិតផល ខេត្តកោះកុង																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៦៦	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងវិស័យ	56.80				56.80			មករា	មេសា	54		4	30	17	19	មេសា		56.80		
១៦៧	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	24.00				24.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	30	17	19	មេសា		24.00		
១៦៨	៣	៣-សម្ភារនិងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនព័ត៌មានវិទ្យា	25.00				25.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	30	17	19	មេសា		25.00		
១៦៩	៤	៤-ទិញគ្រឿងសម្ភារីម (ពុទ្ធ កេរ្តិ៍)	33.00				33.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		33.00		
១៧០	៥	៥-សម្ភារនិងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា	19.00					19.00		កុម្ភៈ	មិថុនា	19		4	7	4	4	មិថុនា	19.00			
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	157.80				138.80	19.00											19.00	138.80		
		ចំនួនគម្រោង	5				4	1											1	4		
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៧១	៦	១-ជួសជុលអគារ (អគារមន្ទីរ)	278.20		278.20					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		278.20		
១៧២	៧	២-ការដាក់ល្អប្រសើរឯកសារ ស្តីពីការងារប្រចាំថ្ងៃ ស្រុក ក្នុងមុខ ខេត្តកោះកុង	136.80		136.80					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		136.80		
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	415.00		415.00															415.00		
		ចំនួនគម្រោង	2		2															2		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុប III	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	572.80		415.00		138.80	19.00											19.00	553.80		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	7		2		4	1											1	6		
		១៧-បង្កើនកម្រិតផលិតផល ខេត្តសៀមរាប																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៧៩	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងវិស័យ	160.00		160.00					កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		160.00		
១៨០	២	២-ទិញសម្ភារការិយាល័យ	190.00		190.00					កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		190.00		
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	350.00		350.00															350.00		
		ចំនួនគម្រោង	2		2															2		

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនិមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម / ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សត	ល. ឬ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើក	ការវាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៧១	៣	១-ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រសក្រហម០១ខ្សែ ប្រវែង៩០០០ម* ៥ម ស្ថិតនៅឃុំខ្ពាសណ្តាយនៅឃុំឃុនរាម ខេត្តសៀមរាប	900.00		900.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	92		12	30	24	26	មិថុនា			900.00	
	សរុបII	តម្លៃគម្រោង	900.00		900.00																900.00	
		ចំនួនគម្រោង	1		1																1	
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុបIII	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	1250.00		1250.00															350.00	900.00	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	3		3															2	1	
		១៤-មន្ទីរពេទ្យស្រះចន់ ខេត្តព្រះសីហនុ																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៧២	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងវិទ្យុសកម្ម	19.90					19.90		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា	19.90			
១៧៣	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	47.00				47.00			កុម្ភៈ	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		47.00		
១៧៤	៣	៣-ទិញម៉ូតូ ០៤គ្រឿង (125 CC)	48.00				48.00			មេសា	មិថុនា	54		4	15	16	19	កក្កដា			48.00	
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	114.90				95.00	19.90											19.90	47.00	48.00	
		ចំនួនគម្រោង	3				2	1											1	1	1	
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៧៥	៤	១-ជួសជុលផ្លូវក្រាលល្បាយថ្មប្រវែង ៣២០០ម ទទឹង៤ម នៅឃុំអណ្តូងថ្ម ស្រុកព្រៃនប់	263.70		263.70					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		263.70		
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	263.70		263.70															263.70		
		ចំនួនគម្រោង	1		1															1		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុបIII	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	378.60		263.70		95.00	19.90											19.90	310.70	48.00	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	4		1		2	1											1	2	1	
		១៥-មន្ទីរពេទ្យស្រះចន់ ខេត្តសៀមរាប																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៧៦	១	១-ទិញសម្ភារបង្គន់អនាម័យចំនួន២២កំប្លោង សម្រាប់ជូន ប្រជាជននៅភូមិចំការលើ ឃុំចំការលើ ស្រុកថាឡាបរីរាត់ ខេត្តសៀមរាប	19.00					19.00		កុម្ភៈ	កុម្ភៈ	19		4	15	16	19	មិថុនា	19.00			

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ជបអ	ជបស	ជក	ពថ	សត	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	រយៈពេល សក្ខីភាព	រយៈពេល បណ្តុះបណ្តាល	រយៈពេល ការផ្សព្វផ្សាយ	រយៈពេល ការវាយតម្លៃ	រយៈពេល ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
១៨៣	៣	៣-ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម និងសម្ភារបរិក្ខារ	50.00				50.00			មីនា	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		50.00		
១៨៤	៤	៤-ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់គម្រោងទី២ ឆ្នាំ២០២០	41.00				41.00			ឧសភា	មិថុនា	54		4	15	16	19	កក្កដា			41.00	
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	172.00				172.00												81.00	50.00	41.00	
		ចំនួនគម្រោង	4				4												2	1	1	
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៨៥	៥	១-ជួសជុលផ្លូវជនបទក្រាលបេតុងប្រវែង ១ ៣៣០ម*៥ម ស្ថិតនៅភូមិចំបក សង្កាត់ចេក ក្រុងស្វាយរៀង	1200.00		1200.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	92		12	30	24	26	កក្កដា			1200.00	
១៨៦	៦	២-ជួសជុលអគារសាលាប្រជុំមន្ទីរ និងរៀបចំផ្លូវថ្នល់ និង ចាក់សាបខាងមុខមន្ទីរ	68.00				68.00			មីនា	ឧសភា	54		4	15	16	19	កក្កដា			68.00	
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	1268.00		1200.00		68.00														1268.00	
		ចំនួនគម្រោង	2		1		1														2	
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុប III	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	1440.00		1200.00		240.00												81.00	50.00	1309.00	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	6		1		5												2	1	3	
		២១-បង្កើនកម្រិតសេវាកម្ម ខេត្តតាកែវ																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៨៧	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងវិទ្យុសកម្ម	65.00				65.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	65.00			
១៨៨	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	90.00				90.00			កុម្ភៈ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	90.00			
១៨៩	៣	៣-ទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់	19.00					19.00		សីហា	សីហា	19		4	7	4	4	សីហា			19.00	
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	174.00				155.00	19.00											155.00		19.00	
		ចំនួនគម្រោង	3				2	1											2		1	
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៩០	៤	១-ជួសជុលសាលាប្រជុំ និងបង្គន់អនាម័យ	172.00		172.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	71		5	30	17	19	ឧសភា		172.00		
១៩១	៥	២-ជួសជុលផ្លូវជនបទដោយក្រាលកៅស៊ូ២ជាន់ចំនួន ០១ ខ្សែ ប្រវែង ១៨៩០ម ស្ថិតនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តតាកែវ	1105.00		1105.00					កុម្ភៈ	ឧសភា	92		12	30	24	26	មិថុនា		1105.00		
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	1277.00		1277.00															1277.00	0.00	
		ចំនួនគម្រោង	2		2															3	1	
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុប III	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	1451.00		1277.00		155.00	19.00											155.00	1277.00	19.00	
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	5		2		2	1											2	2	1	

Handwritten signature and initials.

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនិមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ប្រភេទ-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ជបអ	ជបស	ជក	ពថ	សក	ល.ឡ			រយៈពេល សរុប	បុណ្យ សក្ការៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការពុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
												ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ (រយៈពេល)	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		២២-បង្កើនកម្រិតផលិតផល ខេត្តកោះកុង																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៩២	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែល	55.00				55.00			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	55.00			
១៩៣	២	២-ទិញម៉ាស៊ីនហ្វូតូចំនួន ០១គ្រឿង	19.90					19.90		កុម្មុះ	មីនា	19		4	7	4	4	មីនា	19.90			
		សរុប I	74.90				55.00	19.90											74.90			
		ចំនួនគម្រោង	2				1	1											2			
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៩៤	៣	១-ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រសក្រហម០១ខ្សែប្រវែង ១៥គម ផ្លូវ លេខ៦៨ ដល់ប្រាសាទរៀង សង្កាត់កូនព្រៀល ក្រុងសំរោង	950.00		950.00					កុម្មុះ	មេសា	92		12	30	24	26	ឧសភា		950.00		
		សរុប II	950.00		950.00														950.00			
		ចំនួនគម្រោង	1		1														1			
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
		សរុប III																				
		សរុបរួម	1024.90		950.00		55.00	19.90											74.90	950.00		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	3		1		1	1											2	1		
		២៣-បង្កើនកម្រិតផលិតផល ខេត្តកោះកុង																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៩៥	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈឆ្នាំ២០២០	69.50				69.50			មករា	មេសា	54		4	15	16	19	មេសា		69.50		
		សរុប I	69.50				69.50												69.50			
		ចំនួនគម្រោង	1				1												1			
		II-លទ្ធកម្មសំណង់																				
១៩៦	២	១-ជួសជុលមគារមន្ទីរពេទ្យស្រីជនបទ	100.00		100.00					កុម្មុះ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		100.00		
		សរុប II	100.00		100.00														100.00			
		ចំនួនគម្រោង	1		1														1			
		III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
		សរុប III																				
		សរុបរួម	169.50		100.00		69.50												169.50			
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	2		1		1												2			
		២៤-បង្កើនកម្រិតផលិតផល ខេត្តប៉ៃលិន																				
		I-លទ្ធកម្មទំនិញ																				
១៩៧	១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ែល	30.80				30.80			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	30.80			
១៩៨	២	២-សម្ភារការិយាល័យ	30.20				30.20			កុម្មុះ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	30.20			

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនិយ័យ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សត	ល. ឡ			រយៈពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
១៩៩	៣	៣-ទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ តូ ទូ និងកុំព្យូទ័រ	22.50				22.50			កុម្មុះ	មីនា	54		4	15	16	19	មីនា	22.50			
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	83.50				83.50												83.50			
		ចំនួនគម្រោង	3				3												3			
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
២០០	៤	១- លាងសំបកបង្គន់អនាម័យជូនប្រជាជនចំនួន ១២ បង្គន់ ស្ថិតនៅក្រុងប៉ៃលិន	30.00				30.00			កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		30.00		
២០១	៥	២- ជួសជុលផ្លូវប្រវែង ២០០០ម ទទឹង៥ម ក្នុងសង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន	148.60		148.60					កុម្មុះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា		148.60		
២០២	៦	៣- លាងសំបកអាងត្រង់ទឹកភ្លៀងចំនួន២៥អាង ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន	114.00		114.00					កុម្មុះ	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា		114.00		
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	292.60		262.60		30.00													292.60		
		ចំនួនគម្រោង	3		2		1													3		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុប III	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	376.10		262.60		113.50												83.50	292.60		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	6		2		4												3	3		
		២៥- មន្ទីរពេទ្យស្រះចន់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ																				
		I- លទ្ធកម្មទំនិញ																				
២០៣	១	១- ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរ៉ឺម៉ក	65.00				65.00			មករា	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		65.00		
២០៤	២	២- សម្ភារការិយាល័យ	24.00				24.00			កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		24.00		
២០៥	៣	៣- ទិញម៉ូតូ ០១គ្រឿង ២០២០	15.00					15.00		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		15.00		
២០៦	៤	៤- បរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (កុំព្យូទ័រ Laptopdell)	10.00					10.00		មីនា	មេសា	19		4	7	4	4	មេសា		10.00		
២០៧	៥	៥- ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម (តូ ទូ កៅស៊ូ)	20.00				20.00			កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		20.00		
	សរុប I	តម្លៃគម្រោង	134.00				109.00	25.00												134.00		
		ចំនួនគម្រោង	5				3	2												5		
		II- លទ្ធកម្មសំណង់																				
២០៨	៦	១- ចាក់ជ័រពេញទីធ្លា ក្នុងអគារ ADB រដ្ឋបាលមន្ទីរ	70.00				70.00			កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		70.00		
២០៩	៧	២- ជួសជុលបង្គន់អនាម័យ៨០បង្គន់ នៅស្រុកក្រចេះ	70.00				70.00			កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		70.00		
២១០	៨	៣- ជួសជុលផ្លូវប្រវែង ៣២០០ម ក្នុងឃុំកណ្តាលប្រៀ ស្រុក ពញាក្រែក	170.00		170.00					កុម្មុះ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		170.00		
២១១	៩	៤- ជួសជុលអណ្តូងស្នប់អាហ្វ្រិកប្រើប្រាស់ចំនួន ៨៥អណ្តូងទាំង៧ ស្រុក	85.00				85.00			កុម្មុះ	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា		85.00		

ល.រ	ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនិមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សក	ល. ឡ			រយៈពេល សរុប	មុន លក្ខណៈ	រៀបចំ ឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់	ការវាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	សរុប II	តម្លៃគម្រោង	395.00		170.00		225.00													395.00		
		ចំនួនគម្រោង	4		1		3													4		
		III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																				
	សរុបIII	តម្លៃគម្រោង																				
		ចំនួនគម្រោង																				
	សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	529.00		170.00		334.00	25.00												529.00		
		ចំនួនគម្រោង I+II+III	9		1		6	2												9		
II. សរុបមធ្យម ខេត្តក្រុង		តម្លៃគម្រោង	23022.08		18958.28		3777.10	286.70			23,022.08				23,022.08				1634.10	17876.99	3510.99	0.0
		ចំនួនគម្រោង	155		58		77	20											46	95	14	
សរុបរួមទាំង អស់		តម្លៃគម្រោង (I+II)	38547.28		26378.68		3969.30	286.70	7872.60		38,547.28								4783.36	24691.59	9032.33	
		ចំនួនគម្រោង (I+II)	211		70		81	20	40										88	107	16	0

លេខ៖ សហវ. អលសា

បានឃើញ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋមន្ត្រី

ជូ វិជិត្ត

បានឃើញ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ន. រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ

ស៊ុន គង់

ស៊ុន គង់

ថ្ងៃ ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម (អល)

យូ ចំណាត

យូ ចំណាត